



Kiinteistön PTS-ehdotus

Taloyhtiö: Asunto Oy Hämeenlinnan Härkätie 11-13

Raportin päivämäärä: 14.4.2025

Arvioitu ajankohta	Projekti	Projektin status	Rakenne	Arvioitu kustannus (€)
1994	Vesikatteen uusiminen	Suoritettu		
1995	Porrashuoneiden maalaus	Suoritettu		
1995	Julkisivujen maalaus	Suoritettu		
1997	Lämmönsiirtimen uusinta	Suoritettu		
1998	Ikkunoiden uusiminen	Suoritettu		
1999	Autotallin edustojen routasuojaus	Suoritettu		
2002	Talosaunan korjaaminen	Suoritettu		
2002	Jätekatoksen rakentaminen	Suoritettu		
2006	Käyttövesiputkien uusiminen	Suoritettu		
2006	Viemäriputkien pinnoitus	Suoritettu		
2017	Julkisivujen kunnostus	Suoritettu		
2019	Maalämpöön siirtymisen selvitystä	Suoritettu		
2019-2020	Ouman energioptimointipaketti	Suoritettu		
2020	A-talon pohjalaatan korjaukset	Suoritettu		
2020	Vaade korjauksista urakoitsijalle	Suoritettu		
2020	Lämmitysverkoston tasapainotus	Suoritettu		
2020	Lämmitysjärj. tehostaminen	Suoritettu		
2020	Piha-alueen höyläys	Suoritettu		
2023	Yhtiön pesukoneen hankinta	Suoritettu		
2024	Vaateen hovioikeuskäsittely	Suunniteltu		
2025	Kameravalvonta	Suunniteltu		
2026	Lämmönsiirtimen uusinta	Suunniteltu		