



KIINTEISTÖTAHKOLA

Kiinteistön PTS-ehdotus

Taloyhtiö: Asunto Oy Hämeenlinnan Härkätie 11-13

Raportin päivämäärä: 17.2.2026

Arvioitu alkamisvuosi	Päätymisvuosi	Hanke	Hankkeen vaihe	Arvioitu kustannus (€)
1994	1994	Vesikatteen uusiminen	Toteutettu	
1995	1995	Porrashuoneiden maalaus	Toteutettu	
1995	1995	Julkisivujen maalaus	Toteutettu	
1997	1997	Lämmönsiirtimen uusinta	Toteutettu	
1998	1998	Ikkunoiden uusiminen	Toteutettu	
1999	1999	Autotallin edustojen routasuojaus	Toteutettu	
2002	2002	Talosaunan korjaaminen	Toteutettu	
2002	2002	Jätekatoksen rakentaminen	Toteutettu	
2006	2006	Käyttövesiputkien uusiminen	Toteutettu	
2006	2006	Viemäriputkien pinnoitus	Toteutettu	
2017	2017	Julkisivujen kunnostus	Toteutettu	
2019	2019	Maalämpöön siirtymisen selvitystä	Toteutettu	
2019	2020	Ouman energiaoptimointipaketti	Toteutettu	
2020	2020	A-talon pohjalaatan korjaukset	Toteutettu	
2020	2020	Vaade korjauksista urakoitsijalle	Toteutettu	
2020	2020	Lämmitysverkoston tasapainotus	Toteutettu	
2020	2020	Lämmitysjärj. tehostaminen	Toteutettu	
2020	2020	Piha-alueen höyläys	Toteutettu	
2023	2023	Yhtiön pesukoneen hankinta	Toteutettu	
2025	2025	Piha-alueen tasoittaminen	Toteutettu	
2025	2025	Palovaroittimien asennus	Toteutettu	
2026		Kameravalvonta	Suunniteltu	
2026		Lämmönsiirtimen uusinta	Suunniteltu	